資料4

播磨町立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン　検討スケジュール表（立適都市マス合冊版）

＊令和７年９月１７日時点＊

作業項目		令和６年度									令和７年度											
		７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
都市計画マスタープラン・立地適正化計画	（１）基礎調査	立適向け（ハザード調査含む）									都市マス向け				草案							
	（２）現行都市マス進捗確認																					
	（２）住民意向の収集																					
	（３）課題整理					立適向け																
	（４）将来像、都市づくりの目標、都市構造の検討							立適向け														
	（５）都市づくりの方針の検討																					
	（６）居住誘導区域・都市機能誘導区域の検討																					
	（７）誘導施策の検討																					
	（８）防災指針の検討																					
	（９）地域づくりの方針の検討																					
	（10）計画の実現化方策																	パブコメ案		最終案		印刷
	（11）計画とりまとめ																					
	（12）パブリックコメント対応														都市づくりの方針、誘導区域、誘導施策、防災指針、地域づくりの方針、実現化方策							
	（13）各種会議等運営支援　調整会議				○	○		○					6/26		8/28		10/27	パブコメ案		中旬 最終案		
	（13）各種会議等運営支援　検討委員会		◇		立適とは（勉強会）	○		○								9/29		11/10			2/5	○議決
	（14）「届出の手引き」の作成																					
関係機関協議（国・県）														草案	8/19		②	パブコメ案				
都市計画審議会						立適の検討状況及び都市マスを改定することの報告			○							パブコメ前	10/6	11/20			2/16	
住民説明会																	パブコメ案		○	諮問答申		
打合せ協議		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○