

児童発達支援センタータイムスケジュール

令和6年度	令和6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和7年1月	2月	3月
検討委員会会議		①	②				③					
委託先事業者選定							選定準備・募集要項作成		公募委員会	公募	選定実施	選定委員会 決定
委託選定会議										①		
福祉会館工事												改修工事準備
備考	児童発達支援センター申請準備				サマーレビュー 8/25～バブコメ			サウンディング調査 厚生教育常任委員会 (11/11)	12月議会 債務負担行為			3月議会？ 設備管理条例

令和7年度	令和7年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年1月	2月	3月
福祉会館工事	改修工事											
開設準備会議							①		②		③	
開設準備							開設準備室					
開設											開設	
備考							相談・巡回事業の開始 児童発達支援施設申請準備					